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Projektvergabe 
Projektname: Skitouren-Kultur: Aufbau eines integrierten Angebots- und Commu-
nity-Systems 

Projektpartner*in: Better Vibes GmbH, Taina Ruckdeschel 

Handlungsfeld: 3. Skitouren-Kultur, 3.2 bis 3.4 

 

1 AUSGANGSLAGE 

Der Skitourensport hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig 
zeigen die Erkenntnisse aus der Kickoff-Serie, dass weniger ein Mangel an Angeboten 
besteht, sondern vielmehr Defizite in der Struktur, Koordination und Zugänglichkeit. 
 
Insbesondere bestehen Lücken: 

• bei niederschwelligen Einstiegsangeboten 
• in der flächendeckenden Community-Bildung 
• bei motivierenden, verbindenden Formaten über Regionen hinweg 

 
Bestehende Initiativen funktionieren lokal, sind jedoch nicht koordiniert oder systema-
tisch aufgebaut. Es fehlt ein klar strukturiertes, aufeinander abgestimmtes Angebots- 
und Community-System, das unterschiedliche Zielgruppen entlang ihrer Bedürfnisse ab-
holt und weiterentwickelt. 
 

2 PROJEKTBESCHREIBUNG 

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines integrierten Gesamtkonzepts für die Skitou-
ren-Kultur in Graubünden. Dabei sollen die Teilbereiche: 
 

• 3.2 Schnupper- und Einstiegsevents 
• 3.3 Trainingsgruppen und geführte Formate 
• 3.4 Kulturfördernde Challenges 

 
in ein zusammenhängendes System überführt werden. Das Konzept schafft: 
 

• einen niederschwelligen Einstieg 
• regelmässige Teilnahmeformate 
• überregionale Erlebnis- und Motivationsangebote 

 
Ziel ist es, eine klare Struktur, Wiedererkennbarkeit und Skalierbarkeit zu schaffen, die 
von Destinationen und Partnern umgesetzt werden kann. 
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3 PROJEKTLAUFZEIT 

Start: Q3 2026 
Abschluss Konzeptphase: Q4 2026 
Pilotphase: ab Winter 2026/27 
 

4 MASSNAHMEN 

• Analyse bestehender Angebote und Initiativen 
• Definition von Zielgruppen und Nutzerbedürfnissen 
• Entwicklung eines übergeordneten Systems (inkl. Naming & Story) 
• Konzeption der drei Teilbereiche 3.2 bis 3.4 gemäss Projektbeschrieb 
• Definition von Umsetzungsmodellen für Destinationen 
• Erarbeitung von Pilotprojekten in ausgewählten Regionen 
• Ableitung von Anforderungen an Kommunikation und Plattformen 
• Einbindung relevanter Akteurinnen und Akteure im Rahmen von Workshops, Ge-

sprächen oder Feedbackschlaufen 
 

5 PROJEKTZIELE 

• Schaffung eines klar strukturierten Angebots- und Community-Systems 
• Niederschwelliger Zugang zur Sportart für neue Zielgruppen 
• Förderung einer aktiven und vernetzten Skitouren-Community 
• Steigerung der Qualität und Sichtbarkeit von Angeboten 
• Beitrag zur Besucherlenkung durch attraktive Alternativen 
• Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren 

 

6 LEISTUNGSERBRINGER 

Better Vibes GmbH, Taina Ruckdeschel 
 
Zur Steuerung des Teilprojekts werden weitere Fachpersonen aktiv in den Prozess ein-
gebunden (z.B. Leistungsträger, Destinationen, etc.).  
 

7 ZEITLICHE PLANUNG / MEILENSTEINE 

• Q2 2026: Vergabe Mandat & Projektstart 
• Q3 2026: Analyse & Zielbild 
• Q4 2026: Konzept Gesamtmodell 
• Q4 2026: Ausarbeitung Teilbereiche 3.2–3.4 
• Winter 2026/27: Lancierung erster Pilotangebote 
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8 RISIKOMANAGEMENT 

Risiken: 
• fehlende Abstimmung zwischen Akteuren 
• zu komplexes oder nicht umsetzbares Konzept 
• geringe Akzeptanz bei Destinationen 
• Doppelspurigkeiten mit bestehenden Angeboten 

 
Massnahmen: 

• frühzeitige Einbindung relevanter Stakeholder 
• iterative Entwicklung mit Feedbackschlaufen 
• Fokus auf einfache, skalierbare Lösungen 
• klare Abgrenzung und Integration bestehender Initiativen 

 

9 ERWARTETE RESULTATE 

• Integriertes Gesamtkonzept (3.2–3.4) 
• Klare Struktur und Logik eines regional adaptierbaren Angebots- und Commu-

nity-Systems 
• Definierte Formate pro Teilbereich 
• Naming und definierte Storyline 
• Umsetzungsleitfaden für Destinationen 
• Konkrete Formatvorschläge und Umsetzungsideen für Pilotregionen 
• Grundlage für weitere Umsetzung im Projekt 

 

10 PROJEKTBEGLEITUNG 

Projektbegleitung graubünden Skitour: Nico Dalcolmo 


